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SEZNAM KRATIC 
GD – gradbeno dovoljenje 
PZR – projekt za razpis 
AB – armirani beton 
ŠPV – študija požarne varnosti 
PGD – projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 
DPN – državni prostorski načrt 
OPPN – občinski podrobni prostorski načrt 
ZJN – Zakon o javnem naročanju 
OZ – Obligacijski zakonik 
ZGO – Zakon o graditvi objektov 
PZI – projekt za izvedbo 
KOI – knjiga obračunskih izmer 
PACM – podaljšana apnena cementna malta  
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1 UVOD 
Planiranje časovnega poteka gradbenega projekta in sledenje dejanskemu izvajanju del je 
ključnega pomena tako za investitorja kot tudi za izvajalca. Pri izvajanju gradbenih del lahko 
pride do nepredvidenih situacij, ki vplivajo tako na rok izvedbe, kot tudi na končno ceno, zato 
je za izvajalca zelo pomembno, da natančno preuči gradbeno pogodbo, kjer so poleg predmeta 
pogodbe, pogodbene cene in garancije za izveden objekt, navedene tudi pogodbene 
obveznosti investitorja in izvajalca, rok izgradnje ter obseg pogodbenih del. [1] 
V nalogi bomo zato preučili izbran projekt s stroškovnega vidika ter z vidika časovnega poteka. 
Obravnavamo projekt, kjer želi investitor zgraditi informacijsko središče – poslovno stavbo, v 
kateri se naj po končani gradnji združijo vse strokovne službe, ki skrbijo za trženje električne 
energije. Do zgraditve objekta so bile namreč razmeščene na različnih lokacijah. Po postopku 
pridobitve gradbenega dovoljenja (GD) pri pristojnem upravnem organu (na občinski upravni 
enoti v tem primeru), je moral javni investitor v Uradnem listu Republike Slovenije objaviti 
razpis za gradnjo objekta gospodarske dejavnosti po sistemu javnega naročanja. Javni 
investitor je namreč z Zakonom o javnem naročanju obvezan, da izvede postopek javnega 
naročanja, kar pa zasebnim investitorjem ni potrebno. 
Razlika med zasebnim in javnim investitorjem je v glavnem v viru financiranja. Zasebni 
investitor, ki vlaga v investicijo lastna sredstva, ni vezan na postopek javnega naročila, kar 
pomeni da ni zavezan k temu, da pridobi več različnih ponudb. Prosto po svoji volji se odloči 
tudi o tem, komu bo predal svoj projekt v izvedbo, vse investicije pa financira iz zasebnega 
kapitala. Na drugi strani pa mora javni investitor  (po Zakonu o javnem naročanju je to pravna 
oseba, ki spada v področje javnega sektorja, ki ga sestavljajo posredni in neposredni 
proračunski uporabniki, organi Republike Slovenije in samoupravne lokalne skupnosti, javni 
skladi, javne agencije, javni zavodi, javna podjetja, javni gospodarski zavodi in druge osebe 
javnega prava) upoštevati predviden postopek javnih naročil, preko katerega želi 
zakonodajalec zagotoviti smotrno porabo javnih financ, tj. proračunskih sredstev. Cilj javnega 
naročanja je torej pridobiti, po vnaprej razpisanem postopku, čim več ponudb, med katerimi 
naročnik izbere najugodnejšo ponudbo. [2] 
Z razpisom, kateremu je osnova projekt za razpis (PZR), je investitor v obravnavanem primeru 
določil pogoje za izvedbo del (cena, rok izgradnje, kakovost, reference ponudnika, …), s 
katerim je pozval ponudnika k oddaji ponudbe. 
Ponudnik gradbenih del je moral pri oddaji ponudbe javnega naročila upoštevati naslednje 
zakone:  
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- Zakon o javnem naročanju, ZJN-3, 
- Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in 
področju poštnih storitev, ZJNVETPS,  
- Zakon o graditvi objektov, ZGO-1, 
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu,  
- Uredba o zelenem javnem naročanju,  
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja,  
- Zakon o javnih financah, ZJF, 
- Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju, ZFPPIPP, 
- Zakon o splošnem upravnem postopku, ZUP,  
- Pravilnik o projektni dokumentaciji, 
- Zakon o pravdnem postopku, ZPP-UPB3, 
- Obligacijski zakonik, OZ, 
- Kazenski zakonik, KZ-1, 
- Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem 
pri javnem naročanju, 
- Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o 
usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev s 
spremembami in popravki, 
- Uredba Komisije (ES) št. 1422/2007 z dne 4. decembra 2007 o spremembi direktiv 
2004/17/ES IN 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede njunih pragov 
uporabe za postopke za oddajo naročil (Besedilo velja za EGP), 
- Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi standardnih 
obrazcev za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 
2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta s spremembami in 
popravki, 
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski 
predpisi, ki urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila 
ali so v povezavi z njimi ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ. 
Po končanem postopku zbiranja ponudb, investitor pristopi h komisijskemu odpiranju vseh 
prejetih ponudb. Naknadno se izvrši detajlni pregled prejetih ponudb in ponudnike obvesti o 
izboru najugodnejšega izvajalca, ki izvede vsa razpisana dela. Ko so vsi postopki glede revizije 
dokončni, investitor – naročnik gradnje, z izvajalcem sklene gradbeno pogodbo za gradnjo 
objekta. 
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1.1 Namen diplomske naloge 
V nalogi želim na izbranem objektu ugotoviti, ali in v kolikšni meri je prišlo med izvajanjem 
gradbenih del do odstopanj v primerjavi s pogodbenimi določili (zlasti s terminskim planom). 
Prav tako želim identificirati razloge, zaradi katerih je prišlo do odstopanj v primerjavi s 
pogodbenim terminskim planom. Ob tem velja izpostaviti, da je v obravnavanem primeru prišlo 
do precejšnjih odstopanj v kakovosti izvedbe, saj je imel investitor pravico do izbora materialov 
in inštalacijske opreme. Zaradi tega je bilo podpisanih več aneksov dodatnih del k prvotni 
pogodbi, kar je na koncu vplivalo tako na časovni potek gradnje kakor tudi na končno ceno, ki 
je bila na koncu višja od pogodbene. 
Ker za izgrajeni projekt s strani izvajalca še ni bila izvedena pokalkulacija, je cilj tega dela tudi, 
da izdelam še stroškovno pokalkulacijo gradbenih del ter analiziram dejavnike, ki so vplivali na 
višjo ceno izgrajenega objekta, kot je bilo sprva določeno v gradbeni pogodbi.  
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2 OPIS PROJEKTA  
2.1 Splošno 
Zaradi narave svojega dela je investitor želel združiti vse strokovne službe, ki skrbijo za trženje 
električne energije. Za uresničenje tega namenskega cilja potrebuje novo poslovno stavbo. 
Zato je pri projektantskemu podjetju naročil izdelavo projektne dokumentacije za takšen objekt. 
Do zgraditve objekta so bile strokovne službe namreč razmeščene na različnih lokacijah. 
Načrtovana stavba vsebuje delovna mesta za cca. 130 ljudi in prostore za obiskovalce (cca. 
80 ljudi). Stavba vsebuje tudi računalniški nadzorni center za spremljanje 
ponudb/povpraševanj po električni energiji. Zasnovana je kot energetsko varčen objekt, kar je 
upoštevano pri fasadni opni (zadostna termoizolacija, senčila, izogibanje toplotnim mostovom), 
prav tako so načrtovani varčni sistemi hlajenja in ogrevanja, naravno prezračevanje kletne 
garaže, na strehi pa je prostor za foto-voltaične celice. 
 
2.2 Arhitekturna zasnova 
Objekt je zasnovan kot podkletena pet etažna stavba: vkopana klet, pritličje, 1. in 2. nadstropje 
ter stopniščni del v 3. nadstropju.  
V kleti, ki je v celoti vkopana in je kesonske izvedbe, so pretežno parkirišča za zaposlene, 
razstavni prostori za eksponate, arhiv, tehnični prostori, sanitarije in jedra vertikalnih 
komunikacij. Kletni del garaže je razdeljen na dva dela – vhodni del in glavna garaža. Svetla 
višina v garaži je od 2,30 do 2,60 m. 
Nad nivojem terena je objekt razdeljen na tri povezane dele. Osrednji povezovalni del z 
glavnim stopniščem in dvigalom (Trakt B) in dva trakta (A in C) s pisarnami na vsaki strani. V 
pritličju je v osrednjem delu lociran center za obiskovalce, ki se razprostira tudi v Trakt A. V 
Traktu C so pisarne.  
V prvem nadstropju je v sredinskem povezovalnem delu lociran nadzorni center, v krakih levo 
in desno pa so pisarne. 
V drugem nadstropju so v osrednjem delu prostori uprave, v krakih pa pisarne.  
V tretjem nadstropju je pokrit izhod na streho. Del strehe je tlakovan in omogoča prostor za 
druženje in sprostitev zaposlenih. Na strehi je tudi razgledna ploščad. 
Velikost objekta (neto tlorisna površina) po posameznih etažah je sledeča: 
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- Klet:                3 499,19 m2 
- Pritličje:          1 313,83 m2 
- 1. nadstropje: 1 220,92 m2 
- 2. nadstropje: 1 221,63 m2 
- 3. nadstropje:      26,42 m2  
- Skupna neto tlorisna površina: 7 281, 99 m2 [3] 
Etažne višine (vključujejo debelino konstrukcije): 
- Klet: 3,83 m (relativna kota kleti -3,85 m) 
- Pritličje: 3,10 m (relativna kota pritličja +0,00 m) 
- 1. nadstropje: 3,80 m (relativna kota 1. nadstr. +3,80 m) 
- 2. nadstropje: 3,97 m (relativna kota 2. nadstr. +7,60 m) 
- 3. nadstropje: 3,00 m (relativna kota 3. nadstr. +11,57 m) [3] 
 
2.3 Konstrukcija 
Kompleks poslovne stavbe sestavlja med seboj 5 ločenih objektov. Trije objekti – Trakt A, Trakt 
B in Trakt C sestavljajo stavbo centralnega poslovnega objekta, Podzemna garaža in Vhod v 
podzemno garažo pa sta, kot pove že samo ime, podzemna objekta garaže.  
Trakt A, B in C so podkleteni objekti, s štirimi uporabnimi etažami.  Konstrukcijska višina kletne 
etaže je 3,90 m, ostalih etaž 3,80 m. Konstrukcijska višina pri objektih podzemne garaže pa je 
3,10 m. 
Za temeljno konstrukcijo vseh objektov je izbrana temeljna AB plošča debeline 600 mm, na 
temeljni plošči pa je upoštevan balast v sestavi 200 mm betona, s čimer je zagotovljena varnost 
talnih konstrukcij proti dvigu podtalnice. 
2.3.1 Objekta Trakt A in Trakt C [3] 
Objekta Trakt A in Trakt C sta po konstrukcijski zasnovi podobna objekta. Oba sta 4 etažna 
objekta, ki ga sestavljajo monolitne AB stene in medetažne monolitne križem armirane AB 
plošče. Tlorisno in po višini sta objekta pravilne, pravokotne zasnove. 
Minimalna debelina sten je bila izbrana skladno z zahtevami standarda SIST EN 1998 in znaša 
250 mm. Bolj obremenjene stene so debeline 300 mm.  
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V osrednjem delu tlorisa so medetažne plošče podprte z dodatnimi stebri (gobasta plošča), ki 
sodelujejo pri prevzemu vertikalne obtežbe. Projektirani so kot stebri s členkastimi podporami 
na vrhu in na dnu.  
Medetažne in temeljna plošča so monolitne križem armirane AB plošče debeline 300 mm nad 
kletjo in 250 mm nad ostalimi etažami.  
2.3.2 Objekt Trakt B [3] 
Trakt B je 4 etažni objekt, ki ga sestavljajo monolitne AB stene in medetažne monolitne križem 
armirane AB plošče, ki so v prostorih velikega razpona dodatno podprte z AB okvirji. Tlorisna 
oblika objekta je oblika krožnega izseka, objekt pa je po višini in tlorisno pravilen, saj so 
vertikalni nosilni AB elementi dokaj simetrično razporejeni glede na središče tlorisa.  
Minimalna debelina nosilnih sten je bila izbrana po SIST EN 1998 in znaša 250 mm. Bolj 
obremenjene stene so debeline 300 mm.  
Medetažne AB plošče so podprte na nosilne AB stene in na prečke AB okvirjev, ki so izvedeni 
na območju velikih prostorov ob jugozahodni fasadi. V središču tlorisa so izvedene AB stene 
za podpiranje jaška dvigala, odprtin in stopniščnih ram stopnišča. Od stopnišča proti 
severovzhodni fasadi pa tvorijo AB plošče konzolno galerijo (previs 2,00 m).  
Medetažne in temeljna plošča so monolitne križem armirane AB plošče debeline 300 mm nad 
2. nadstropjem, zaradi večje obtežbe sestavov pohodne strehe in zaradi podpiranja jeklene 
konstrukcije severovzhodne fasade in centralnega atrija, in 250 mm nad ostalimi etažami. 
Plošče so na obodne stene objekta priključene členkasto. 
Severovzhodna fasadna stena je zastekljena stena skozi celotno višino objekta. Nosilna 
konstrukcija stene je jeklena konstrukcija sestavljena iz vertikalne konstrukcije fasadne stene, 
horizontalne konstrukcije strehe centralnega atrija in jeklene konstrukcije vetrolova in 
zunanjega nadstreška nad vhodom.  
2.3.3 Objekt podzemne garaže [3] 
Objekt podzemne garaže je enoetažen vkopan objekt. Nosilna konstrukcija so monolitne AB 
stene po obodu objekta in monolitni AB stebri znotraj tlorisa garaže. Zgornja plošča objekta je 
monolitna AB plošča debeline 350 mm izvedena v nagibu, ki spremlja nagibe odvodnjavanih 
površin zunanje ureditve nad objektoma. AB plošča je po obodnih stenah podprta členkasto, 
na vmesnih stebrih kot gobasta plošča. Temeljna plošča debeline 600 mm je izvedena po 
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celotnem tlorisu zaradi lažje in kvalitetnejše izvedbe hidroizolacije in zaradi tega, ker 
potrebujemo težo konstrukcije kot balast proti dvigu podtalnice. 
2.3.4 Objekt Vhoda v podzemno garažo [3] 
Objekt je monolitna AB konstrukcija tunelskega tipa. Vkopane AB plošče so debeline 300mm, 
zgornja AB plošča je debeline 350 mm, temeljna plošča pa tako kot vse ostale debeline 600 
mm.  
 
2.4 Fasadna opna [3] 
Fasada je zasnovana na dva različna načina. Trakt B (sredinski povezovalni del) ima dvojno 
prezračevano stekleno fasado s potiskanim zunanjim kaljenim steklom, ki je na fasado vpeto 
s štiri točkovnimi konzolami, ki so vijačene na betonsko konstrukcijo objekta. Za steklom je 
izvedena fasada iz ALU plošč na podkonstrukciji.  
Trakta A in C na vsaki strani sta oblikovana bolj klasično (s parapetom in okni) – fasada na 
tem delu je prezračevana keramična. Gre za keramične plošče debeline 3 cm, ki so obešene 
na podkonstrukcijo, ta je vijačena v nosilne betonske obodne stene.  
Fasada pokritega stopnišča, ki vodi na teraso, je iz vlakno-cementnih plošč na podkonstrukciji, 
ki je vijačena v betonske stene, iz ostalih smeri pa je stopnišče zastekljeno. 
Vse izbrane fasadne opne so energetsko varčne, materiali so trajni.  
 
2.5 Streha objekta [3] 
Objekt ima več različnih, med seboj ločenih, ravnih streh in stekleno streho v naklonu. Na 
Traktu A in C je ravna streha z minimalnimi padci 2% proti obodu objekta. Strešna kritina so 
PVC varjeni trakovi. Odvodnjavanje je po sistemu tlačnih odtočnih cevi ''Pluvia''. AB plošča 
trakta A in C je izvedena v rahlem padcu 1% proti žlotam, na sredini je plošča nadvišana za 
10 cm. Na plošči je privarjena dodatna bitumenska hidroizolacija. Na tem delu strehe so tudi 
foto – voltaične celice. Trakt B je izveden enako kot Trakt A in C, le da ima sredinski del še 
dvignjen nadstrešek oziroma razgledno ploščad betonske konstrukcije. Na PVC kritino so tu 
položene še kulir plošče pritrjene na gumiranih distančnikih. [3] 
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2.6 Požarno – varstveni ukrepi na objektu [3] 
Varstvo pred požarom vključuje naslednje ukrepe: 
- objekt je ločen na več požarnih sektorjev po ŠPV, glede na namembnost prostorov in 
evakuacijske poti; 
- sektorji so med seboj ločeni s certificiranimi požarno odpornimi gradbenimi elementi. 
Nosilna AB konstrukcija (stene, stebri, plošče nosilci, grede) je odpornosti REI 90. Stopniščni 
jaški in prezračevalni jaški (betonska konstrukcija), zunanji AB zidovi so prav tako odpornosti 
REI 90. Strešna konstrukcija je AB plošča in sestav – ustreza zahtevi REI 30. Stene in zidovi 
med sektorji (betonske stene, mavčno-kartonske požarno odporne stene in opečni zidovi 
debeline 25 cm) so odpornosti REI 90. 
Zunanje stene in kleti so izolirane z mineralno volno – razred A1. Zunanje stene nad terenom 
so izolirane s stekleno volno in imajo finalne sloje iz keramičnih obešenih plošč oz. ALU plošč 
– izpolnjujejo zahteve iz ŠPV po materialih razreda B ali C. Stropovi v kletnih etažah so 
betonska AB konstrukcija. 
Sektorji so med seboj ločeni s požarnimi vrati, ki so dimotesna in samozapirajoča. Stavba ima 
tudi tri evakuacijska stopnišča, v vsakem nadzemnem traktu po eno. Nosilna konstrukcija 
stopnišč je iz AB.  
Tlaki na stopniščih so keramične ploščice, obložni materiali so prav tako negorljivi, v garažnih 
prostorih je betonski kvarc.  
 
2.7 Materiali in obdelave 
2.7.1 Konstrukcijsko jeklo 
Ker konstrukcija ni izpostavljena nizkim temperaturam, se za izvedbo konstrukcije uporablja 
jeklo z oznako kakovosti JR. Kakovost konstrukcijskega jekla je S235. 
2.7.2 Armirani beton 
AB konstrukcije so iz betonov: 
- C10 za podbetoniranja in podložni beton pod tlaki, 
- C 25/30 za temeljne plošče, stene garaž v kletni etaži, stene in temeljno ploščo vhoda 
v podzemno garažo, 
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- C 25/30 za vse ostale AB elemente znotraj objekta, 
- C 30/37 za zgornjo ploščo vhoda v podzemno garažo in zgornjo ploščo podzemne 
garaže.  
Kvaliteta vgrajene armature je B 500 za palično armaturo in za varjene armaturne mreže.  
 
 
Slika 1: Prerez A-A (vir: Savaprojekt d.d.) 
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Slika 3: Tloris kleti (vir: Savaprojekt d.d.) 
 
 
Slika 4: Tloris Vhoda v podzemno garažo (vir: Savaprojekt d.d.) 
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Slika 5: Tloris pritličja (vir: Savaprojekt d.d.) 
 
 
Slika 6: Tloris 1. nadstropja (vir: Savaprojekt d.d.) 
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Slika 7: Tloris strehe (vir: Savaprojekt d.d.) 
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3 PRIPRAVA NA GRADNJO 
Preden pričnemo z gradnjo visokih objektov, kamor se obravnavani objekt uvršča, je potrebno 
pripraviti in izvesti dejavnosti neposredne priprave na gradnjo. Gre za pomembno stopnjo v 
procesu gradnje, kamor sodijo: 
- pridobitev gradbenega dovoljenja,  
- razpis,  
- sklenitev gradbene pogodbe med izvajalcem in investitorjem ter 
- izdelava načrta organizacije gradbišča. [4] 
 
3.1 Splošno o neposredni pripravi na gradnjo 
Dejavnosti neposredne priprave na gradnjo razdelimo v dve skupini: 
- neposredno pripravo na gradnjo, ki jo izvaja vodja gradbenega projekta, imenovan s 
strani investitorja, 
- operativno pripravo s strani gradbenega podjetja. [4] 
Investitor mora opraviti postopke in naloge za pridobitev gradbenega dovoljenja (GD), izvedbo 
razpisa ter sklenitev gradbene pogodbe. Imenuje tudi osebo, ki celoten projekt strokovno vodi 
– t.j. vodja projekta. [4]  
Operativno pripravo, z drugo besedo tudi tehnična, izvede s strani naročnika izbrano gradbeno 
podjetje. Gradbeno podjetje mora v tej fazi izdelati načrt organizacije ureditve gradbišča ter 
izvesti pripravo operativnih planov gradnje (terminski plani, plani resursov). [4]   
 
3.2 Pridobitev gradbenega dovoljenja 
Prvi pogoj za začetek gradnje objekta je pridobitev gradbenega dovoljenja. Izdela se projekt 
za pridobitev gradbenega dovoljenja, z namenom, da se pridobijo vsa ustrezna soglasja. [4] 
Gradbeni objekt se lahko prične graditi, ko so opravljene vse naloge za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. Rezultat vseh postopkov je pravnomočno gradbeno dovoljenje (GD). [4] 
Gradbeno dovoljenje je odločba, ki jo izda za to pristojni upravni organ, s katero dovoli gradnjo, 
in z dovoljenjem določi konkretne pogoje za gradnjo objekta. Za objekte državnega pomena je 
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za izdajo gradbenega dovoljenja pristojno ministrstvo, za vse ostale pa je pristojna upravna 
enota. [4] 
Priloge k zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja, ki jih investitor predloži upravnemu organu, 
so: 
- dokazilo o pravici graditi, 
- dva izvoda projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja s popolno vodilno mapo, 
- soglasja, 
- zahtevek za odmero komunalnega prispevka (v kolikor ga je že pridobil),  
- revizijsko poročilo (če je z zakonom bilo predpisano). [5] 
Gradbeno dovoljenje izda pristojni organ za gradbene zadeve, ki med drugim tudi preveri ali 
je projekt izdelan v skladu s prostorskimi akti ter ali je zagotovljena minimalna komunalna 
oskrba objekta, ki se bo gradil. Med obvezne javne gospodarske službe sodijo: 
- oskrba s pitno vodo, 
- oskrba z električno energijo, 
- možnost odvajanja odpadne vode, 
- dostop do javne ceste in 
- odvoz komunalnih odpadkov. [4] 
Gradbeno dovoljenje se izda ali po skrajšanem ugotovitvenem postopku ali po posebnem 
ugotovitvenem postopku. Skrajšani ugotovitveni postopek pride v poštev pri zahtevnih objektih, 
kjer se območja gradnje urejajo z državnim prostorskim načrtom (DPN) ali občinskim 
podrobnim prostorskim načrtom (OPPN), ter pri manj zahtevnih objektih in nezahtevnih 
objektih. Za vse ostalo se upravni organi poslužujejo posebnega ugotovitvenega postopka. [4] 
  
3.3 Projekt za razpis (PZR) 
PZR vsebuje sistematično urejene sestave načrtov, podrobnosti o objektu, opise del s 
predizmerami ter ponudbene in izvedbene pogoje. PZR vsebuje: 
- vrste, kakovost gradbenih del ter njihovih tehničnih značilnosti, storitev, inštalacij, 
naprav in opreme, 
- tehnične popise del, predizmere ter vrste opreme z roki dobave, del in storitev, 
- podrobnosti načrtov (armaturne načrte) ter določene priloge, ki so potrebne za 
razumevanje razpisa. [4] 
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PZR je priložena še razpisna dokumentacija s podatki o razpisnih pogojih, o pogojih, ki vplivajo 
na izvajanje del, okviren terminski plan gradnje ter finančni plani. 
S postopkom izvedbe razpisa investitor izbere najugodnejšega ponudnika.  
3.3.1 Oddaja gradbenega objekta v gradnjo 
Gradnja je izvajanje gradbenih del, ki lahko obsega:  
- graditev objekta, 
- samo posamezne faze graditve, 
- gradnjo novega objekta, 
- rekonstrukcijo celotnega objekta ali njegovega dela, 
- odstranitev objekta. [5] 
3.3.2 Načini oblikovanja cen za gradnjo 
Investitor (naročnik) se sam odloča o načinu oblikovanja cene za gradnjo. Pogoje razpiše v 
PZR, v katerem lahko zahteva, da se cene oblikujejo na naslednje načine: 
- za mersko enoto predračunskih postavk, 
- za enoto gradbenega objekta, 
- za cel gradbeni objekt ali 
- v primeru inženiringa.  
Cene so lahko fiksne za ves čas izgradnje objekta, lahko pa so ponujene kot spremenljive, 
zaradi gibanja cen na trgu. [4] 
 
3.4 Načini in postopki razpisov za oddajo del 
Investitor lahko odda ali celoten proces ali samo posamezne faze gradnje objekta. Pri tem 
ločimo: 
- gradnje, ki so predmet javnega naročanja in 
- gradnje, ki niso predmet javnih naročil. [4] 
V prvem primeru je investitor sam naročnik gradnje. Pri tem je naročnik po Zakonu o javnem 
naročanju (ZJN – 3) opredeljen kot posredni ali neposredni uporabnik proračuna. Naročnik je 
v tem primeru lokalna skupnost ali javna organizacija (javni sklad, javne agencije, javni zavodi) 
ter druge osebe javnega prava. [2] 
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Naročnik (investitor v primeru gradnje) izvede javno naročanje po enem izmed naslednjih 
postopkov:  
- odprti postopek, 
- postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, 
- konkurenčni dialog, 
- postopek s pogajanji brez predhodne objave, 
- postopek s pogajanji po predhodni objavi, 
- postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi in 
- postopek zbiranja ponudb. [2] 
Naročnik mora izvesti javno naročanje v primeru gradnje objekta po enem izmed zgornjih 
postopkov, če je vrednost gradnje presega 274.000 €. Kadar se vrednost giblje med 80.000 in 
274.000 €, lahko naročnik izvede javno naročanje po postopku zbiranja ponudb po predhodni 
objavi. Če pa je vrednost naročila med 20.000 in 80.000 €, zakon zahteva, da naročnik uporabi 
postopek zbiranja ponudb. [2] 
3.4.1 Oddaja gradenj pri javnih naročilih 
Pogoje za oddajo gradenj, ki so predmet javnega naročila, določi naročnik, ki mora pri 
določanju pogojev določiti zagotavljanje temeljnih načel javnih naročil. To so načela 
gospodarnosti in učinkovitosti, načela za zagotavljanje konkurence in enakopravna udeležba 
vseh organizacij ali podjetij, ki opravljajo dejavnosti, ki so zahtevane v razpisu. [4] 
Pri postopku javnega naročanja se najprej izda sklep o začetku postopka, sledi priprava 
razpisne dokumentacije. Nato naročnik objavi obvestilo o naročilu v uradnih glasilih. Po 
predložitvi, odpiranju in ocenjevanju ponudb se postopek zaključi z oddajo javnega naročila za 
gradnjo in izročitvijo pisnega obvestila ponudnikom o oddaji. [4] 
Naročnik pripravi razpisno dokumentacijo, zadolžen pa je tudi za pravilno izvedbo razpisa. 
Investitor lahko imenuje tudi strokovno komisijo, ki vodi celoten postopek ali pa le njegov del. 
[4] 
Obvestilo o javnem naročanju po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi morajo 
vsebovati naslednje podatke: 
- podatke o naročniku, 
- navedba predmeta javnega naročila in opis naročila, 
- informacije o postopku zbiranja ponudb in objava obvestila o javnem naročanju, 
- merila za oddajo, 
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- pogoje, ki jih morajo ponudniki izpolnjevati (poslovna in finančna sposobnost, tehnična 
in kadrovska sposobnost), 
- rok za oddajo ponudbe 
- navedbo, ali je objava hkrati tudi dokumentacija razpisa. [2] 
Merila za oddajo naročnik izbere sam. Odloči se lahko za izbiro: 
- na podlagi najugodnejše ponudbe z uporabo različnih meril, kot so kakovost, cena, 
dokončanje del, garancija, tehnične prednosti, funkcionalne lastnosti, stroškovna 
učinkovitost, plačilni roki in podobno; ali 
- na podlagi najnižje cene. [4] 
Pri naročilih gradenj se praviloma upošteva najnižja ponudbena cena kompletnih ponudb, 
vendar morajo biti izpolnjene vse postavke razpisne dokumentacije. [4] 
3.4.2 Razpisna dokumentacija 
Najpomembnejši dokument v postopku oddaje javnega naročila je razpisna dokumentacija. 
Oblikovno mora biti urejena na pregleden in enostaven način, v primeru oddaje gradenj je 
razpisno dokumentacijo smiselno razdeliti v tri sklope. Razdelimo jo na: 
- specifikacijo naročila (vsebina in obseg naročila, opis naročila, tehnično poročilo, 
podatki o lokaciji, pogoji gradbišča, popis del), 
- navodila, kako se mora ponudba izdelati ter na 
- pogodbeno dokumentacijo (vzorec pogodbe, splošni in posebni pogoji pogodbe). [4] 
Vsebino razpisne dokumentacije pa sestavljajo naslednji elementi: 
- povabilo k oddaji ponudbe, 
- navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, 
- pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti 
ponudnika, 
- splošni in posebni pogoji, ki bodo sestavni del pogodbe, 
- priprava predračuna z navodilom o izpolnitvi, 
- morebitna finančna in druga zavarovanja. [2] 
Razpisna dokumentacija vsebuje še navodila za izdelavo ponudbe (vnaprej pripravljene listine 
ponudbene dokumentacije, ki jih ponudnik podpiše in žigosa): 
- ponudba, 
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- podatki o gospodarskem subjektu, 
- specifikacija naročila in predračun z določilom o oblikovanju cene, 
- terminski plan del in obračunov ter 
- garancija za resnost ponudbe. [4] 
 
3.5 Ponudnik in ponudba 
Ponudnik (gradbeno podjetje) izdela ponudbo na podlagi razpisne dokumentacije ter podrobne 
preučitve kompletne investicijsko projektne dokumentacije. Postopek odpiranja ponudb se 
prične s predložitvijo pisnih ponudb. Ponudbe so pripravljene na podlagi objave in v skladu s 
pogoji iz razpisne dokumentacije. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je 
registrirana za dejavnost izvajanja del, ki so predmet oddaje gradenj. [4] 
Do točno določenega datuma, ki je naveden v objavi, morajo ponudniki oddati ožigosano in 
podpisano ponudbo, ki mora vsebovati zlasti: 
- naziv podjetja in ime ponudnika, 
- podatke o registriranemu podjetju za opravljanje dejavnosti, 
- ponudbeni predračun z vsemi prilogami, 
- izjavo o seznanjenosti z vsemi načrti projekta, 
- projekte, grafične, slikovne in tekstualne priloge skupaj z razlagami, utemeljitvami, idr., 
- garancijo za resnost ponudbe, 
- rok izgradnje, 
- načine obračunavanja del, 
- garancijske roke, 
- finančna potrdila ter potrdila o zavarovanjih in jamstvih, 
- dokaz o ekonomski in finančni sposobnosti, 
- dokazila o razpoložljivi mehanizaciji in transportnih sredstev, 
- dokazila o kadrovski zmogljivosti, 
- reference, 
- usklajenost ponudnika z veljavnimi standardi za zagotovitev kakovosti, 
- spisek, kjer so navedeni vsi odgovorni vodje del, 
- ugodnosti ponudnika, 
- veljavnost ponudbe ter 
- druge zahteve iz javnega razpisa. [4] 
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Ponudnik lahko odda samo eno ponudbo, ki je izdelana na podlagi razpisa naročnika. Ponudba 
mora biti zapečatena v ovitku, odda pa se osebno ali pošlje po pošti. Naročnik nato na vsakem 
prejetem ovitku označi datum in uro prejema ponudbe in, če ponudnik zahteva, izda potrdilo o 
prejemu ponudbe. [4] 
Pri javnem razpisu upoštevajo samo pravočasno, do vnaprej določenega datuma, prispele 
ponudbe. 
Za odpiranje ponudb naročnik imenuje komisijo, ki to izvede na kraju in ob vnaprej določenem 
času, kar je navedeno v obvestilu o javnem naročilu in dodatno še v razpisni dokumentaciji. O 
odpiranju ponudb se vodi zapisnik, kamor je potrebno navesti:  
- naziv ponudnika ali šifro, če je bil razpis anonimen, 
- variantne ponudbe, če so dopustne ali ponudbe z opcijami, 
- ponudbeno ceno ter morebitne popuste. [2] 
Ko se končajo vsi postopki odločitve o oddaji naročila iz razpisa, izbrano podjetje prejme pisno 
obvestilo od naročnika skupaj s pogodbo, ki je tudi dokazilo o njegovem izboru. [4] 
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4 GRADBENA POGODBA 
Ko se zaključi postopek razpisa, investitor z izbranim podjetjem – glavnim izvajalcem 
gradbenih del, sklene gradbeno pogodbo. Gradbena pogodba lahko obsega: 
- gradnjo novega objekta ali 
- posamezno fazo graditve ali 
- rekonstrukcijo ali 
- montažo ali vgraditev napeljav, naprav in opreme. [4] 
Z gradbeno pogodbo se pisno določijo vsa pravila in zahtevana razmerja in dolžnosti med 
naročnikom, v primeru gradnje investitorjem, in izvajalcem, ki bo izvedel dela, ki so predmet 
pogodbe. Še natančneje pa gradbeno pogodbo določata Obligacijski zakonik (OZ) in gradbene 
uzance. [4] 
Gradbena pogodba je po Obligacijskem zakoniku podjemna pogodba, ki izvajalca zavezuje, 
da bo po vnaprej določenem načrtu in v določenem časovnem obdobju zgradil objekt na 
določeni lokaciji. Določbe zakonika pa investitorja zavezujejo, da mora za to plačati ceno, ki je 
dogovorjena v pogodbi. [6] 
Izvajalec, gradbeno podjetje, samostojno izvaja delo, ki ga samo določi, saj se smatra, da dela 
opravlja s strokovno usposobljenostjo. Investitor v zvezi z načinom izvajanja del nima pravice 
dajati navodil izvajalcu, njegova temeljna dolžnost je ta, da plača opravljeno delo v skladu z 
dogovorom. [4] 
Za vsak odmik od gradbenega načrta oziroma od pogodbenih del mora imeti izvajalec pisno 
soglasje naročnika. Za dela, ki jih je opravil brez takega soglasja, ne more zahtevati povečanja 
dogovorjene cene. Obveznost gradbene pogodbe pa je izpolnjena šele takrat, ko je dosežen 
rezultat, to je takrat, ko so izpolnjena ali opravljena dela, ki so opredeljena v gradbeni pogodbi. 
[7] 
 
4.1 Sestava gradbene pogodbe 
V gradbeni pogodbi so njene sestavine glede na pomembnost razdeljene na bistvena določila 
in nebistvena določila. Med bistvena določila štejemo: 
- predmet pogodbe, 
- pogodbeno ceno in 
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- rok izvedbe. 
Poleg bistvenih določil, so med sestavinami pogodbe še nebistvena določila, kamor spadajo 
t.i. priložnostne sestavine. Priložnostne sestavine so določene iz splošnih pogojev OZ in ZGO 
ter iz gradbenih uzanc. [4] 
4.1.1 Predmet pogodbe 
Predmet gradbene pogodbe vsebuje podatke o vrsti del, ki jih mora ponudnik del opraviti, z 
navedbo razpisnih pogojev in na osnovi izbrane ponudbe, ki jo je izbral investitor. 
Za vsako spremembo ponudbe oziroma odmika od projektne dokumentacije, mora izvajalec 
pridobiti pisno soglasje naročnika, kar je potrebno v gradbeni pogodbi tudi natančno opredeliti 
– opredelimo, kaj je z morebitnimi dodatnimi deli, ki niso bila predmet pridobitve PGD ali niso 
bila omenjena v razpisni dokumentaciji. Za takšne izraze uporabljamo izraze iz gradbenih 
uzanc, za katere ni dvoma, kaj pomenijo: 
- presežna dela: količine izvedenih del, ki presegajo pogodbene količine,  
- manjkajoča dela: negativni odmiki izvedenih del glede na pogodbene količine, 
- nepredvidena dela: niso predvidena s pogodbo, pa se morajo izvesti in 
- poznejša dela: niso dogovorjena in niso nujna za izpolnitev pogodbe.  
Za dodatna dela se med investitorjem in izvajalcem del sklene ali nova pogodba ali dodatek – 
aneks k pogodbi. [4] 
4.1.2 Pogodbena cena 
Pogodbena cena je postavljena s ponudbo izvajalca in je oblikovana na način, kot je to določil 
investitor z razpisnimi pogoji. Poznamo več načinov za oblikovanje cen gradbenega objekta: 
- cena za mersko enoto predračunskih postavk, 
- cena za enoto objekta ter 
- cena s klavzulo ''ključ v roke'' ali 
- cena s klavzulo ''funkcionalni ključ''. [4] 
Pogodbena cena je seveda pogojena tudi s kakovostjo izvedenih del, saj lahko med izvajanjem 
pride do odstopanj od s pogodbo določene kakovosti. V primeru, če izvajalec pri vgradnji 
uporablja boljše materiale, se lahko cena spreminja le s soglasjem investitorja, drugače jih 
vgrajuje na svoje tveganje. V nasprotnem primeru, da vgrajuje materiale slabše kvalitete, ima 
naročnik pravico do zmanjšanja cen. OZ tudi dovoljuje možnost spremembe cene zaradi 
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sprememb cen na trgu (inflacija), saj je gradnja dolgotrajna storitev in ni končana v kratkem 
času. [4]  
4.1.3 Rok izvedbe 
Rok izvedbe začne teči z dnem uspešne uvedbe izvajalca v delo, ko so izpolnjeni vsi pogoji za 
začetek gradnje objekta. Investitor mora izvajalcu predati: 
- pravnomočno gradbeno dovoljenje s potrjenim PGD, 
- projekt za izvedbo,  
- zakoličen objekt,  
- podpisano gradbeno pogodbo in 
- omogočen mora biti neoviran dostop na gradbišče. [4] 
Uvedba izvajalca v delo se ugotovi z zapisnikom, začetek gradnje se zabeleži v gradbeni 
dnevnik. Poleg tega mora investitor pred začetkom del skleniti še pogodbo z nadzornikom 
gradbenih del ter prijaviti gradbišče inšpekciji za delo vsaj 15 dni pred začetkom izvajanja del. 
Izvajalec pa mora poskrbeti za izdelavo načrta organizacije gradbišča. 
Dinamika del je določena s terminskim planom, ki je določen v gradbeni pogodbi. Pri izvajanju 
del v času gradnje lahko pride do mnogih nepredvidenih situacij, zato ima izvajalec pravico 
zahtevati podaljšanje roka zlasti v primerih: 
- naravnih dogodkov (požar, poplava, vremenske ujme, itd.) 
- nepredvidenih okoliščin pri zemeljskih delih ali v vodi, 
- nepredvidenih del, za katera ob sklenitvi pogodbe ni vedel, 
- ukrepov, določenih z akti pristojnih organov, 
- zamude z dobavo opreme, ipd. [4] 
Izvajalec je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen – ''penale'' v višini, ki je bila določena 
s pogodbo, če po svoji krivdi ne dokonča gradbenih del v dogovorjenem roku. [4] 
4.1.4 Garancija za zgrajen objekt 
Prevzemnik z izdajo garancije za zgrajen objekt jamči, da so izvedena dela v skladu s 
pogodbo, predpisi in pravili stroke ter da objekt nima pomanjkljivosti. Ob primopredaji izvajalec 
izroči investitorju bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi. Splošni garancijski 
rok začne teči z dnem primopredaje in traja dve leti. [4] 
Za konstrukcijsko nosilnost, streho, fasado je garancijska doba za solidnost gradnje 10 let.  
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4.1.5 Nebistvene sestavine gradbene pogodbe 
Med nebistvene sestavine gradbene pogodbe štejemo: 
- metodo obračunavanja in plačila dokončanih del, 
- dolžnosti izvajalca za zagotavljanje varnosti in dobro izvajanje del, 
- predstavnike pogodbenih strank, 
- nadzor med samo graditvijo objekta, 
- izročitev in prevzem opravljenih del, 
- pristojnosti sodišča ipd. [4] 
4.1.6 Priloge h gradbeni pogodbi 
Obvezni prilogi h gradbeni pogodbi sta vedno razpisna dokumentacija in ponudba izvajalca. 
Za dodatne priloge pa se dogovorita izvajalec in investitor. 
Pri inženirskih pogodbah je praviloma vedno dodan terminski plan projektiranja in generalni 
plan gradnje objekta. Pri gradbeni pogodbi pa so običajne priloge: 
- PGD in PZI z vsemi grafičnimi, računskimi in opisnimi prilogami,  
- terminski plan izvedbe, 
- garancija za pravočasno in kakovostno izvajanje del s strani izvajalca. 
Preden se gradnja prične, so vse priloge izročene izvajalcu del. [4]  
 
4.2 Pogoji gradbenih pogodb po FIDIC-u [8] 
FIDIC je francoski akronim za Mednarodno zvezo svetovalnih inženirjev (Federation 
Intenationale Des Engeniurs Conseils), ki so jo ustanovila tri mednarodna združenja svetovnih 
inženirjev v Evropi leta 1913. Zveza se že od začetka zavzema za vzdrževanje tako etičnih kot 
tudi strokovnih standardov v procesu graditve, izmenjavi mnenj, za pretok informacij in za 
razprave o problemih finančne narave in svetovalnega inženiringa.  
Večletna praksa je pokazala, da je potrebno z razvojem gradbeništva kot stroke ter na novo 
definirati vloge naročnika, izvajalca ter inženirja. Na osnovi tega  je FIDIC pripravil nove pogoje 
pogodb in jih leta 1999 izdal v štirih knjigah: 
- Pogoji gradbenih pogodb – rdeča knjiga: za gradbena ali inženirska dela, ki jih 
projektira naročnik ali njegov predstavnik. Izvajalec izvrši vsa dela v skladu s projektom 
naročnika. 
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- Pogoji pogodb za opremo, projektiranje in izgradnjo – rumena knjiga: za zagotavljanje 
elektrotehnične in/ali strojne opreme ter za projektiranje in izvedbo gradnje ali 
inženirskih del. 
- Pogoji pogodb za projekte na ključ – srebrna knjiga: za izvajanje del na ključ in to 
predvsem za elektrarne ali podobne objekte pa tudi za infrastrukturne projekte, kjer je 
zahtevane višja stopnja zagotovitve stalnosti končne cene in roka dokončanja del. 
- Kratka oblika pogodbe – zelena knjiga: to obliko pogodbe se priporoča za gradbena in 
inženirska dela, ki ne dosegajo velikih vrednosti. 
Vsaka gradbena pogodba po določilih FIDIC-a po navadi sestoji iz osmih dokumentov, ki si 
sledijo po zaporedju: 
- pogodbeni sporazum, 
- pismo o sprejemu ponudbe, 
- ponudbeno pismo, 
- posebni pogoji pogodbe, 
- popisi (specifikacije), risbe – načrti, 
- izpolnjen ponudbeni predračun, 
- plani in drugi dokumenti vključeni v pogodbo. 
Glavno bistvo priročnikov FIDIC-a je, da so na novo definirali pojem investitorja (naročnika), 
izvajalca in inženirja ter natančno določali pogoje pred podpisom pogodbe (pri oddaji del), med 
podpisom gradbene pogodbe, med samim izvajanjem gradbenih del ter po samem končanju 
del na objektu. 
 
4.3 Izdelava načrta organizacije ureditve gradbišča 
Za ustrezen načrt organizacije gradbišča mora poskrbeti investitor. Načrt je izdelan v skladu: 
- s pogoji iz gradbenega dovoljenja (GD), 
- s projektom PGD, 
- s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu ter 
- z varnostnim načrtom. [5] 
Izvajalec, ki je podpisal gradbeno pogodbo, je odgovoren za izdelavo načrta organizacije 
ureditve gradbišča. Izvedbeni načrt in je natančno prilagojen tehnološkemu procesu grajenja 
in je podrobneje izdelan od tistega iz varnostnega načrta. Investitor pa ima nalogo, da mora 
načrt obvezno potrditi. [9] 
31                                   Slemenšek, J. 2016. Analiza izgradnje poslovne stavbe s časovnega…vidika. 
                                             Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo. 
 
Načrt mora vsebovati: 
- območje, kjer se bodo odvijala dela na gradbišču, parcelne meje, prostori za začasne 
deponije materialov in odpadkov, deponije opreme in delovnih priprav, gradbiščni 
provizoriji (pisarne za vodstvo in nadzor, objekti za bivanje in odmor, garderobe, 
jedilnice, sanitarni objekti, prostor za prvo pomoč, laboratoriji, začasna skladišča itd.), 
vse kar je potrebno za izvajanje del, 
- namestitev stalnih (za čas gradnje) in začasnih (premičnih) gradbiščnih ograj in zapor, 
preusmeritev in zavarovanje prometa, namestitev prometnih in drugih znakov za 
obvestila, prepovedi dostopov ali gibanja itd., 
- potrebne zunanje in notranje komunikacijske poti, prehodi, vhodi in dovozi, izhodi iz 
območja gradbišča in priključki na javno cesto ipd., 
- predele gradbišča oziroma območja na gradbišču za pripravo materialov, sestavljanje 
opažev, konstrukcijskih elementov, fasadnih in delovnih odrov, pripravo polizdelkov, 
ipd. 
- robovi izkopov (nasipov), višinski gabariti, nestabilna in drugače nevarna ali varovana 
območja (doseg obstoječih stroje, območje miniranja, poplav itd.), 
- mesta priključkov (na vodo, elektriko, plin, telekomunikacije, zrak, toplovod idr.) in 
razdelilna mesta na gradbišču s potekom stalnih (za čas gradnje) razvodov, 
- potek montaže konstrukcij ali posameznih elementov (tudi porušitev in odstranitev), 
potek izkopov, delovnih in fasadnih odrov ter podpornih konstrukcij itd., 
- namestitev oziroma razporeditev (žerjavov, dvigal, zabijal, črpalk, betonarn, asfaltnih 
postrojenj itd.) s prikazom delovno vplivnega območja, 
- območja za zbiranje oziroma za začasno deponijo gradbenih odpadkov in nevarnih 
snovi (po vrstah) in zaščitna območja za varovanje okolice in 
- ukrepe za varovanje zdravja in varovanja oseb (na gradbišču in na vplivnem območju) 
ter okolice za čas gradnje. [9] 
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5 GRADNJA 
Na kratko omenimo še pogoje za začetek gradnje objekta in poslovanje na gradbišču. 
 
5.1 Pogoji za začetek gradnje  
Ko so izpolnjeni spodnji pogoji, lahko gradbeni izvajalec začne z gradnjo objekta: 
- investitor je pridobil in predal izvajalcu gradbenih del gradbeno dovoljenje, 
- sklenjena je pogodba med investitorjem in izvajalcem, 
- sklenjena je pogodba med investitorjem in nadzornikom, 
- izvajalec prejme načrt organizacije gradbišča in varnostni načrt, 
- postavljena je gradbiščna ograja, 
- gradbišče je označeno z gradbiščno tablo, 
- na gradbišču je gradbeni dnevnik, knjiga obračunskih izmer (KOI) in PZI, 
- gradbišče je prijavljeno inšpekciji za delo,  
- izvajalcu je zagotovljena pravica dostopa na gradbišče. [5] [9] 
 
5.2 Uvedba izvajalca v delo 
Ko so izpolnjeni vsi pogoji za začetek gradnje objekta, sledi uvedba izvajalca v delo. Uvedba 
v delo se potrdi z zapisnikom in se zapiše v gradbeni dnevnik na drugo stran prvega lista. Vpis 
obsega: 
- datum uvedbe izvajalca v delo, 
- navedbo številke oz. oznake gradbene pogodbe, 
- ugotovitev, da je investitor izpolnil vse obveznosti za začetek gradnje in 
- podpise odgovornih predstavnikov investitorja, gradbenega izvajalca, nadzornika, 
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6 ČASOVNA ANALIZA IZGRADNJE POSLOVNE STAVBE 
Časovno analizo sem izvedla na podlagi pogodbenega terminskega plana, operativnega plana 
ter dejansko izvedbo. Iskala sem razloge za odstope od pogodbenega terminskega plana, le-
te bom v nadaljevanju naloge tudi navedla. 
 







TRAJANJE DEL ZAČETEK DEL KONEC DEL
POSLOVNA STAVBA 173 dni 30.7.2010 31.3.2011
Uvedba v delo 0 dni 30.7.2010 30.7.2010
Pripravljalna dela 20 dni 2.8.2010 27.8.2010
Organizacija gradbišča 5 dni 3.8.2010 9.8.2010
GRADBENA DELA
Zakoličba obj. in zun.ur. 65 dni 5.8.2010 4.11.2010
ZEMELJSKA DELA
odriv humusa 10 dni 9.8.2010 20.8.2010
tamponsko nasutje 16 dni 25.8.2010 15.9.2010
zasip za stenami kleti 48 dni 11.10.2010 16.12.2010
BETONSKA IN AB DELA
podl.beton pod temeljno pl. 16 dni 27.8.2010 17.9.2010
talna plošča 16 dni 3.9.2010 24.9.2010
plošča nad garažo - trakt A 1 dan 24.9.2010 24.9.2010
plošča nad garažo - trakt B 1 dan 30.9.2010 30.9.2010
plošča nad garažo - trakt C 1 dan 8.10.2010 8.10.2010
plošča pod parkirišči 1 dan 22.12.2010 22.12.2010
stene, stebri kleti 10 dni 14.9.2010 27.9.2010
stebri garaža 6 dni 29.9.2010 4.10.2010
stene pod parkirišči 1 dan 26.11.2010 26.11.2010
stene nadzemnega objekta 25 dni 27.9.2010 29.10.2010
plošča nad pritličjem - trakt A 1 dan 24.9.2010 24.9.2010
plošča nad pritličjem - trakt B 1 dan 30.9.2010 30.9.2010
plošča nad pritličjem - trakt C 1 dan 8.10.2010 8.10.2010
plošča nad 1. nadstr. 11 dni 15.10.2010 29.10.2010
Preglednica 1: Pogodbeni terminski plan 
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… nadaljevanje Preglednice 1 
TRAJANJE DEL ZAČETEK DEL KONEC DEL
plošča nad 2. nadstr. 11 dni 25.10.2010 9.11.2010
ZIDARSKA DELA
zidanje sten modularni blok 25 dni 27.9.2010 29.10.2010
ometi 5 dni 8.12.2010 14.12.2010
hidroizolacije 111 dni 31.8.2010 2.2.2011
TESARSKA DELA - opaži
rob talne plošče 14 dni 31.8.2010 17.9.2010
stene kleti pod objektom 16 dni 10.9.2010 1.10.2010
stene kleti pod garažami 15 dni 24.11.2010 14.12.2010
stene pritličje 16 dni 27.9.2010 10.10.2010
stene 1. nadstropje 16 dni 1.10.2010 22.10.2010
stene 2. nadstropje 16 dni 11.10.2010 2.11.2010
plošča nad kletjo - trakt A 6 dni 15.9.2010 22.9.2010
plošča nad kletjo - trakt B 4 dni 23.9.2010 28.9.2010
plošča nad kletjo - trakt C 6 dni 29.9.2010 6.10.2010
plošča pod parkirišči 15 dni 29.11.2010 17.12.2010
plošča nad pritličjem 16 dni 30.9.2010 21.10.2010
plošča nad 1. nadstropjem 16 dni 6.10.2010 27.10.2010
plošča nad 2. nadstropjem 16 dni 14.10.2010 5.11.2010
klančine 10 dni 29.11.2010 10.12.2010
delovni odri 73 dni 15.9.2010 27.12.2010
fasadni odri 60 dni 9.11.2010 31.1.2011
OBRTNIŠKA DELA
FASADA 45 dni 16.11.2010 17.1.2011
KROV.-KLEPARSKA DELA 61 dni 10.11.2010 2.2.2011
KLJUČAVNIČARSKA DELA 75 dni 10.11.2010 23.2.2011
OKNA IN VRATA
okna (fasada) 10 dni 16.11.2010 29.11.2010
steklena fasada in strehe 10 dni 17.11.2010 24.1.2011
kupole za odvod dima 10 dni 17.11.2010 30.11.2010
vrata (garažna, požarna) 15 dni 22.12.2010 11.1.2010
MIZARSKA DELA 71 dni 16.11.2010 23.2.2010
STEKLARSKA DELA 66 dni 14.12.2010 16.3.2011
MK STENE IN STROPOVI 55 dni 8.12.2010 23.2.2011
SLIKOPLESKARSKA DELA 50 dni 5.1.2011 16.3.2011
KERAMIČARSKA DELA 25 dni 10.2.2011 16.3.2011
KAMNOSEŠKA DELA 15 dni 17.2.2011 9.3.2011
TLAKARSKA DELA 12 dni 2.3.2011 17.3.2011
DVIGALO 20 dni 17.2.2011 16.3.2011
ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 127 dni 3.9.2010 2.3.2011  
……………………………………………………………………………………………...se nadaljuje 
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… nadaljevanje Preglednice 1  
TRAJANJE DEL ZAČETEK DEL KONEC DEL
STROJNE INŠTALACIJE 86 dni 25.10.2010 23.2.2011
TEHNIČNA ZAŠČITA 80 dni 10.11.2010 2.3.2011
ZUNANJA UREDITEV 130 dni 15.9.2010 17.3.2011
Konec del 1 dan 14.3.2011 14.3.2011
Tehnični pregled 1 dan 22.3.2011 22.3.2011
Uporabno dovoljenje 1 dan 30.3.2011 30.3.2011
Primopredaja 1 dan 31.3.2011 31.3.2011  
 
6.2 Operativni terminski plan 
Preglednica 2: Operativni terminski plan 
TRAJANJE DEL ZAČETEK DEL KONEC DEL
POSLOVNA STAVBA 173 dni 30.7.2010 31.3.2011
Uvedba v delo 0 dni 30.7.2010 30.7.2010
Pripravljalna dela 20 dni 2.8.2010 27.8.2010
Organizacija gradbišča 5 dni 3.8.2010 9.8.2010
GRADBENA DELA
Zakoličba obj. in zun.ur. 65 dni 5.8.2010 4.11.2010
ZEMELJSKA DELA
odriv humusa 10 dni 9.8.2010 20.8.2010
tamponsko nasutje 16 dni 25.8.2010 15.9.2010
zasip za stenami kleti 48 dni 11.10.2010 16.12.2010
BETONSKA IN AB DELA
podl.beton pod temeljno pl. 16 dni 27.8.2010 17.9.2010
talna plošča 15 dni 31.8.2010 14.9.2010
plošča nad garažo - trakt A 1 dan 23.9.2010 23.9.2010
plošča nad garažo - trakt B 1 dan 30.9.2010 30.9.2010
plošča nad garažo - trakt C 1 dan 23.9.2010 23.9.2010
plošča pod parkirišči 1 dan 29.10.2010 29.10.2010
stene, stebri kleti 10 dni 9.9.2010 22.9.2010
stebri garaža 6 dni 29.9.2010 4.10.2010
…………………………………………………………………………………………….. se nadaljuje  
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… nadaljevanje Preglednice 2 
 
…………………………………………….………………………………………………. se nadaljuje  
 
TRAJANJE DEL ZAČETEK DEL KONEC DEL
stene pod parkirišči 1 dan 4.10.2010 4.10.2010
stene nadzemnega objekta 32 dni 1.10.2010 16.11.2010
plošča nad pritličjem - trakt A 1 dan 13.10.2010 13.10.2010
plošča nad pritličjem - trakt B 1 dan 15.10.2010 15.10.2010
plošča nad pritličjem - trakt C 1 dan 11.10.2010 11.10.2010
plošča nad 1. nadstr. 5 dni 28.10.2010 4.11.2010
plošča nad 2. nadstr. 6 dni 16.11.2010 23.11.2010
ZIDARSKA DELA
zidanje sten modularni blok 25 dni 1.10.2010 5.11.2010
ometi 5 dni 22.12.2010 28.12.2010
hidroizolacije 74 dni 31.8.2010 13.12.2010
TESARSKA DELA - opaži
rob talne plošče 14 dni 26.8.2010 14.9.2010
stene kleti pod objektom 14 dni 7.9.2010 24.9.2010
stene kleti pod garažami 15 dni 1.10.2010 21.10.2010
stene pritličje 11 dni 27.9.2010 11.10.2010
stene 1. nadstropje 12 dni 13.10.2010 28.10.2010
stene 2. nadstropje 14 dni 29.10.2010 18.11.2010
plošča nad kletjo - trakt A 8 dni 10.9.2010 28.9.2010
plošča nad kletjo - trakt B 6 dni 21.9.2010 28.9.2010
plošča nad kletjo - trakt C 6 dni 14.9.2010 21.9.2010
plošča pod parkirišči 15 dni 6.10.2010 26.10.2010
plošča nad pritličjem 10 dni 30.9.2010 13.10.2010
plošča nad 1. nadstropjem 10 dni 18.10.2010 29.10.2010
plošča nad 2. nadstropjem 11 dni 4.11.2010 18.11.2010
klančine 10 dni 6.10.2010 19.10.2010
delovni odri 73 dni 10.9.2010 22.12.2010
fasadni odri 60 dni 12.11.2010 3.2.2011
OBRTNIŠKA DELA
FASADA 45 dni 19.11.2011 20.1.2011
KROV.- KLEPARSKA DELA 66 dni 9.11.2010 9.2.2011
KLJUČAVNIČARSKA DELA 86 dni 9.11.2010 9.3.2011
OKNA IN VRATA
okna (fasada) 10 dni 19.11.2010 2.12.2010
steklena fasada in strehe 10 dni 19.11.2010 2.12.2010
kupole za odvod dima 10 dni 1.12.2010 14.12.2010
vrata (garažna, požarna) 15 dni 31.12.2010 18.1.2011
MIZARSKA DELA 78 dni 19.11.2010 9.3.2011
STEKLARSKA DELA 73 dni 17.12.2010 30.3.2011
MK STENE IN STROPOVI 55 dni 8.12.2010 23.2.2011
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… nadaljevanje Preglednice 2 
TRAJANJE DEL ZAČETEK DEL KONEC DEL
SLIKOPLESKARSKA DELA 50 dni 19.1.2010 30.3.2011
KERAMIČARSKA DELA 25 dni 24.2.2011 30.3.2011
KAMNOSEŠKA DELA 15 dni 3.3.2011 23.3.2011
TLAKARSKA DELA 12 dni 16.3.2011 31.3.2011
DVIGALO 20 dni 3.3.2011 30.3.2011
ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 135 dni 31.8.2010 9.3.2011
STROJNE INŠTALACIJE 93 dni 8.10.2010 9.3.2011
TEHNIČNA ZAŠČITA 80 dni 5.11.2010 25.2.2011
ZUNANJA UREDITEV 119 dni 15.9.2010 2.3.2011
Konec del 1 dan 14.3.2011 14.3.2011
Tehnični pregled 1 dan 22.3.2011 22.3.2011
Uporabno dovoljenje 1 dan 30.3.2011 30.3.2011
Primopredaja 1 dan 31.3.2011 31.3.2011  
 
Preglednica 1 prikazuje pogodbeni terminski plan za gradbeno – obrtniška dela, električne ter 
strojne inštalacije, tehnično zaščito in zunanjo ureditev. Pogodbeni terminski plan je bil predan 
izvajalcu s strani investitorja po podpisu gradbene pogodbe. Dela, ki jih je pogodba obsegala, 
so: 
- izgradnja poslovnega objekta, 
- celotno zunanjo ureditev funkcionalnega območja na zemljišči investitorja, 
- cestni priključek,  
- komunalne in energetske priključke objekta na že obstoječo infrastrukturo.  
Preglednica 2 prikazuje operativni terminski plan, ki si ga je izvajalec del izdelal za lastno 
uporabo, kot osnovo za vodenje projekta, pravočasno izvajanje del in za izvajanje časovne 
kontrole. Z operativnim terminskim planom si izvajalec pri projektih sam določi časovna 
obdobja za izvršitev aktivnosti, vrstni red in usklajenost izvajanja del pri določenem projektu.  
Primerjava med Preglednico 1 in Preglednico 2 nam prikaže, da se operativni terminski plan 
ne razlikuje veliko od pogodbenega. Za izvajalca je ključnega pomena, da sledi pogodbenemu 
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terminskemu planu. Vse faze gradnje poslovne stavbe je moral prilagoditi pogodbenemu 
terminskemu planu zaradi gradnje v jesenskih mesecih, ko so temperature nizke in nekaterih 
gradbenih del (zlasti betonskih) ni mogoče izvajati. Izvajalec se je zavedal, da mora objekt 
zgraditi do te mere, da ga bo možno ''zapreti'' in ogrevati. S tem so bili ustvarjeni pogoji za 
nemoteno izvedbo zaključnih gradbenih in obrtniških del ter inštalacijskih del.  
Primerjava med pogodbenim in operativnim terminskim planom (Preglednica 2) pokaže, da je 
operativni plan sledil zahtevam pogodbenega, z manjšo vmesno prerazporeditvijo aktivnosti, 
ki niso veliko odstopale od pogodbenega terminskega plana. 
 
6.3 Dejanska izvedba (podatki iz gradbenega dnevnika) 
Preglednica 3: Dejanska izvedba 
TRAJANJE DEL ZAČETEK DEL KONEC DEL
POSLOVNA STAVBA 248 dni 30.7.2010 30.4.2011
Uvedba v delo 0 dni 30.7.2010 30.7.2010
Pripravljalna dela 13 dni 3.8.2010 18.8.2010
Organizacija gradbišča 11 dni 3.8.2010 15.8.2010
GRADBENA DELA
Zakoličba obj. in zun.ur. 65 dni 5.8.2010 4.11.2010
ZEMELJSKA DELA
odriv humusa + izkop gr.jame 13 dni 5.8.2010 19.8.2010
tamponsko nasutje 11 dni 12.8.2010 24.8.2010
zasip za stenami kleti 48 dni 11.10.2010 16.12.2010
BETONSKA IN AB DELA
podl.beton pod temeljno pl. 16 dni 19.8.2010 12.9.2010
talna plošča 31 dni 20.8.2010 22.9.2010
plošča nad garažo - trakt A 1 dan 24.9.2010 24.9.2010
plošča nad garažo - trakt B 1 dan 6.10.2010 6.10.2010
plošča nad garažo - trakt C 1 dan 29.9.2010 29.9.2010
plošča pod parkirišči 1 dan 22.12.2010 22.12.2010
stene, stebri kleti 25 dni 2.9.2010 29.9.2010
stebri garaža 10 dni 22.9.2010 2.10.2010
stene pod parkirišči 11 dni 15.11.2010 26.11.2010
stene nadzemnega objekta 43 dni 24.9.2010 12.11.2010
plošča nad pritličjem - trakt A 1 dan 9.10.2010 9.10.2010
plošča nad pritličjem - trakt B 1 dan 20.10.2010 20.10.2010
plošča nad pritličjem - trakt C 1 dan 13.10.2010 13.10.2010  
……………………………………………………………………………………………se nadaljuje 
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…nadaljevanje Preglednice 3 
TRAJANJE DEL ZAČETEK DEL KONEC DEL
plošča nad 1. nadstr. 7 dni 23.10.2010 30.10.2010
plošča nad 2. nadstr. 7 dni 5.11.2010 12.11.2010
ZIDARSKA DELA
zidanje sten modularni blok 31 dni 19.10.2010 25.11.2010
ometi 29 dni 27.10.2010 28.11.2010
hidroizolacije 112 dni 19.8.2010 17.2.2011
TESARSKA DELA - opaži
rob talne plošče 31 dni 26.8.2010 28.9.2010
stene kleti pod objektom 27 dni 2.9.2010 1.10.2010
stene kleti pod garažami 15 dni 24.11.2010 14.12.2010
stene pritličje 13 dni 28.9.2010 11.10.2010
stene 1. nadstropje 13 dni 12.10.2010 26.10.2010
stene 2. nadstropje 14 dni 25.10.2010 10.11.2010
plošča nad kletjo - trakt A 6 dni 15.9.2010 22.9.2010
plošča nad kletjo - trakt B 4 dni 2.10.2010 6.10.2010
plošča nad kletjo - trakt C 6 dni 24.9.2010 29.9.2010
plošča pod parkirišči 6 dni 19.11.2010 26.11.2010
plošča nad pritličjem 16 dni 5.10.2010 20.10.2010
plošča nad 1. nadstropjem 13 dni 16.10.2010 29.10.2010
plošča nad 2. nadstropjem 11 dni 28.10.2010 11.11.2010
klančine 11 dni 13.11.2010 23.11.2010
delovni odri 72 dni 2.9.2010 25.11.2010
fasadni odri 69 dni 17.11.2010 31.1.2011
OBRTNIŠKA DELA
FASADA 45 dni 20.11.2010 11.2.2011
KROVSKA DELA-ravna str. 19 dni 26.11.2010 17.12.2010
KLEPARSKA DELA 66 dni 10.11.2010 15.2.2010
KLJUČAVNIČARSKA DELA 73 dni 23.11.2010 23.2.2011
OKNA IN VRATA
okna (fasada) 22 dni 21.11.2010 15.12.2010
steklena fasada in strehe 45 dni 12.11.2010 11.2.2011
kupole za odvod dima 13 dni 28.11.2010 12.12.2010
vrata (garažna, požarna) 14 dni 22.12.2010 16.1.2011
MIZARSKA DELA 41 dni 10.2.2011 29.3.2011
STEKLARSKA DELA 22 dni 25.2.2010 21.3.2010
MK STENE IN STROPOVI 103 dni 12.12.2010 19.4.2010
SLIKOPLESKARSKA DELA 90 dni 5.1.2011 20.4.2011
KERAMIČARSKA DELA 40 dni 10.2.2011 30.3.2011
KAMNOSEŠKA DELA 34 dni 10.2.2011 19.3.2011
TLAKARSKA DELA 53 dni 2.3.2011 27.4.2011
DVIGALO 35 dni 17.2.2011 6.4.2011
……………………………………………………………………………………………se nadaljuje 
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… nadaljevanje Preglednice 3 
TRAJANJE DEL ZAČETEK DEL KONEC DEL
ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 189 dni 3.9.2010 5.4.2011
STROJNE INŠTALACIJE 133 dni 9.11.2010 29.4.2011
ogrevanje in prezračevanje
TEHNIČNA ZAŠČITA 90 dni 9.12.2010 20.3.2011
ZUNANJA UREDITEV 141 dni 15.9.2010 30.4.2011
Konec del 1 dan 30.4.2011 30.4.2011
Tehnični pregled 1 dan 25.5.2011 25.5.2011
Uporabno dovoljenje 1 dan 9.6.2011 9.6.2011
Primopredaja 1 dan 17.6.2011 17.6.2011  
 
Primerjava med pogodbenim, operativnim terminskim planom in dejansko izvedbo 
(Preglednica 3) nam pokaže, da je izvajalec z deli pričel skladno z določili iz pogodbe in v 
skladu s pogodbenim terminskim planom (uvedba v delo – 30.7.2010). Pomembna opomba 
pri primerjavi je, da pogodbeni terminski plan (Preglednica 1) šteje dneve od ponedeljka do 
petka, trajanje del upošteva dni od uvedbe v delo do vključno s primopredajo. Gradbeni 
dnevnik pa šteje delovne dni s sobotami, nedeljami in prazniki, trajanje del pa šteje dni od 
uvedbe v delo do konca del 30.4.2011 in ne do primopredaje.  
Iz zapisov je razvidno, da je izvajalcu uspelo zapreti objekt pred nastopom zimskih razmer. Po 
pregledu spremljajoče gradbene dokumentacije (gradbeni dnevnik, zapisniki operativnih 
sestankov) je razvidno, da je izvajalec z ogrevanjem objekta pričel takoj, ko so nastopile 
zimske razmere in ga ogreval čez celo zimo. Ogrevanje pa je bilo ključnega pomena, da je bil 
objekt zgrajen v predvidenem roku.  
Po zapisih iz gradbenega dnevnika je nadalje razvidno, da so se v dejanski izvedbi betonskih 
in AB del v primerjavi s terminskim planom dogajali manjši premiki zaradi neugodnih 
vremenskih razmer (dež, nižje temperature), prihajalo je tudi do sprotnih sprememb taktnih 
planov opaženja. Opazimo tudi, da se je izvedba določenih betonskih del izvajala pred datumi, 
kot so bili določeni s  pogodbenim terminskim planom, določena betonska dela pa dlje, kot je 
bilo predvideno (izstopajo stene nadzemnega objekta - 43 dni v dejanski izvedbi, zaradi 
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spremembe namembnosti prostorov). Iz Preglednice 3 je nadalje razvidno tudi, da se je najprej 
izvajalo betoniranje Trakta A, sledil je Trakt C, šele potem je sledilo betoniranje povezovalnega 
Trakta B, v pogodbenemu terminskemu planu si Trakt A, B in C sledijo po vrsti. 
Pri zidarskih delih je vredno izpostaviti izvedbo ometov, kjer je prišlo do bistvenih odstopanj. 
Pogodbeni terminski plan je določil 5 dni za izvedbo ometov, po gradbenem dnevniku so bili 
končani v 29 dneh. Razlog za odstopanje je dejstvo, da izdelovalec operativnega terminskega 
plana – izvajalec sam, ni predvidel izvedbe podometnih inštalacij (elektrika, vodovod), ki 
pogojujejo dokončanje ometov. 
Pri obrtniških delih najbolj izstopajo MK stene in stropovi, tlakarska in kamnoseška dela. 
Izvedba mavčno-kartonastih sten in stropov je trajala 103 dni, pogodbeni terminski plan je 
predvidel 55 dni. Razlogi za zamik so bile spremembe funkcij prostorov in nova razporeditev 
predelnih sten (razvidno iz zapisnikov operativnih sestankov), finalna montaža stropov pa je 
bila odvisna od dokončanja električnih in strojnih inštalacij.  
Po pogodbenem terminskem planu je bilo predvidenih premalo dni za tlakarska in kamnoseška 
dela – 12 dni v Preglednici 1 in 2, dejanska izvedba je trajala 53 dni (predvidenih premalo dni 
za tolikšno površino in takšno zahtevnost). 
Podatki iz gradbenega dnevnika kažejo, da se je konec del prestavil za en mesec – konec del 
30.4.2011. Razlog za to je bil podpis aneksa k pogodbi, sklenjen med izvajalcem in 
investitorjem. Na željo investitorja sta se pogodbeni stranki dogovorili, da se bo v času 
izvajanja zaključnih obrtniških in inštalacijskih del izvedla tudi montaža notranje opreme, ki ni 
bila predmet gradbene pogodbe, saj je imel za ta dela investitor sklenjeno ločeno pogodbo. 
Zaradi tega se je konec del iz 31.3. prestavil na 30.4.2011. Montaža notranje opreme je trajala 
43 dni, v obdobju od 12.4. – 24.5. 2011. 
Ko je izvajalec končal z deli, je skladno s pogodbo obvestil naročnika o končanju del in da je 
upravni enoti, ki je izdala gradbeno dovoljenje, predal ustrezno dokumentacijo (dokazilo o 
zanesljivosti objekta) za uspešno izvedbo tehničnega pregleda. 
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7 STROŠKOVNA ANALIZA IZGRADNJE POSLOVNE STAVBE 
Poleg časovne analize sem izvedla še stroškovno pokalkulacijo betonskih, železokrivskih, 
tesarskih ter zidarskih del. Kalkulacije so narejene na podlagi ponudbenih cen, pokalkulacije 
pa so narejene na podlagi dejanskih cen. Količine so izračunane iz ponudbe izvajalca in so 
enake dejanskim vgrajenim količinam. Strošek žerjava se je delil na realizacijo železokrivskih 
in tesarskih del. 
 
7.1 Analiza betonskih del 
Preglednica 4: Kalkulacija in pokalkulacija betonskih del 
material količina [m3] EUR/m3 cena=količina*EUR/m3
beton C 10 452,00 45,00 20.340,00 
beton C 25/30 črpni 4.758,68 57,00 271.244,76 
beton C 30/37 črpni 1.503,08 63,00 94.694,04 
prevoz/12 km 6.713,76 8,50 57.066,96 
betonska črpalka 6.261,76 7,00 43.832,32 
vgrajevanje 6.713,76 8,60 57.738,34 
SKUPAJ 544.916,42 
material količina [m3] EUR/m3 cena=količina*EUR/m3
beton C 10 452,00 42,60 19.255,20 
beton C 25/30 črpni 4.758,68 55,00 261.727,40 
beton C 30/37 črpni 1.503,08 64,00 96.197,12 
prevoz/12 km 6.713,76 7,00 46.996,32 
betonska črpalka 6.261,76 5,00 31.308,80 






V analizi sem zajela vse vgrajene količine betona. Izvajalec je betone vgrajeval v lastni izvedbi, 
z betonom iz lastne betonarne, z najeto črpalko. 
Pri vgrajevanju betona C 10 je prevzemnik dosegel 5% prihranek, kar pri skupni vrednosti 
nanese 1.084,80 evrov prihranka. Pri vgradnji črpnega betona C 25/30 nam primerjava 
pokaže, da je imel izvajalec 4% prihranka, kar je na vgrajeno količino naneslo več kot 
10.000,00 evrov. Primerjava kalkulacije in pokalkulacije pri črpnem betonu C 30/37 pa je 
izkazala 2% izgubo v vrednosti 1.503,08 evrov. Kalkulirana cena je bila manjša kot dejanska 
cena vgrajenega betona.  
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V kalkulaciji je upoštevano, da so beton dobavljali iz lastne betonarne, oddaljene 12 kilometrov. 
Dejanski strošek prevoza v primerjavi s kalkuliranim je bil za 18% cenejši. Tudi pri najemu 
črpalke je imel 29% prihranka. 
V ceno/m3 pri vgrajevanju betona so všteti stroški za polkvalificiranega delavca, kvalificiranega 
betonerja in oprema za vgrajevanje - vibrator. Po primerjavi v nadaljevanju (glej: Preglednica 
10) vidimo, da si je izvajalec ustvaril 14% izgubo. Pri kalkulaciji je cena vgrajevanja 8,60 
EUR/m3, pri pokalkulaciji pa je izračunana cena 10 EUR/m3. 
Glede na kalkulacijo v fazi izdelave ponudbe, so se pri izvedbi projekta prikazali določeni 
prihranki, tako pri nabavi materiala kot pri stroških prevoza in najema črpalke. Izvajalec je imel 
pri betonskih delih glede na predračunske postavke 4% prihranek.  
 
7.2 Analiza vgrajevanja armature 
 
 
Slika 8: Detajl armature stebra (vir: izvajalec) 
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Preglednica 5: Kalkulacija in pokalkulacija vgrajevanja armature 
material količina [kg] EUR/kg cena=količina*EUR/kg
armatura do fi 12 131.500,00 0,63 82.845,00 
armatura nad fi 12 375.000,00 0,61 228.750,00 
armaturne mreže 233.000,00 0,50 116.500,00 
polaganje armature:
palice 506.500,00 0,15 75.975,00 
mreže 233.000,00 0,13 30.290,00 
545.452,50 
strošek žerjava 7% od skupne cene 38.181,68 
SKUPAJ 583.634,18
material količina [kg] EUR/kg cena=količina*EUR/kg
armatura do fi 12 131.500,00 0,61 80.215,00 
armatura nad fi 12 375.000,00 0,60 225.000,00 
armaturne mreže 233.000,00 0,51 118.830,00 
polaganje armature:
palice 506.500,00 0,14 70.910,00 
mreže 233.000,00 0,13 30.290,00 
532.640,00 
strošek žerjava 7% od skupne cene 37.284,80 
SKUPAJ 569.924,80 
drobni vezni 
material+podložke 739.500,00 7.395,00 0,010
KALKULACIJA
drobni vezni 




Pri železokrivskih delih sem upoštevala ceno dostavljenega materiala na gradbišče. Izvedena 
analiza pokaže, da predstavlja glavnino cene nabavljen material. V primerjavi vidimo, da je 
izvajalec tudi pri železokrivskih delih imel prihranek glede na kalkulacijo, ki je znašal 2%. 
Prihranek je imel pri materialu - armaturnih palicah, prav tako pa tudi pri polaganju armature. 
Pri mrežah je bila 2% izguba pri samem materialu, pri polaganju pa ni bilo razlike v ceni.  
Za razlaganje armature in za pomoč pri polaganju se uporablja žerjav. Iz preglednice je 
razvidno, da strošek žerjava predstavlja 7% celotne cene, kar pri tako veliki količini vgrajene 
armature znaša več kot 37 tisoč evrov. 
Izvajalec je imel pri nabavi in polaganju armature 13.709,38 evrov prihranka. 
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7.3 Analiza zidarskih del 
 
Slika 9: Detajl izvedbe HI in TI (vir: izvajalec) 
 
 
Preglednica 6: Kalkulacija in pokalkulacija zidanja z modularno opeko 
Zidanje z mod. opeko količina [m3] EUR/m3 cena=količina*EUR/m3
modularna opeka 49,35 45,47 2.243,94
PACM (0,24 m3/m3 zidu) 11,84 66,80 790,91
delo - zidanje 49,35 40,00 1.974,00
SKUPAJ 5.008,86
Zidanje z mod. opeko količina [m3] EUR/m3 cena=količina*EUR/m3
modularna opeka 49,35 40,25 1.986,34
PACM (0,24 m3/m3 zidu) 11,84 65,00 769,60






Primerjava cen, ki jo prikazujemo v Preglednici 6 kaže, da tudi pri zidarskih delih glavnino cene 
predstavljata material in delo.  
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Iz preglednice je razvidno, da je izvajalec imel prihranek pri materialu – pri modularni opeki je 
prihranil 12%, pri podaljšani apneni cementni malti (PACM) 3%. Pri pokalkulaciji za zidanje je 
bil 5% prihranek, skupni prihranek pa je znašal 7%, kar pri tako mali količini nanese manj kot 
400 evrov. 
Preglednica 7: Kalkulacija in pokalkulacija ostalih zidarskih del 
aktivnost količina [m2] EUR/m2 cena=količina*EUR/m2
brušenje in kitanje 4.694,30 2,50 11.735,75 
SKUPAJ 353.969,95 
aktivnost količina [m2] EUR/m2 cena=količina*EUR/m2










estrihi različnih debelin 








estrihi različnih debelin 
s PE folijo in 
topl.izolacijo (povprečje) 6.610,00 24,50 161.945,00 
KALKULACIJA
hidroizolacija 
horizontalna dvoslojna 6.771,00 19,20 130.003,20 
hidroizolacija vertikalna 
dvoslojna z zaščito 1.740,00 28,90 50.286,00 
 
 
Specializirana gradbena dela kot so brušenje, kitanje, hidroizolacija in estrihi so izvajali 
podizvajalci gradbenih del. Podjetje ima s specializiranimi podizvajalci sklenjene letne 
pogodbe o izvajanju del.  
Pred izvedbo slikopleskarskih del (obrtniška dela) je potrebno pobrusiti in pokitati nepravilnosti 
na betonskih elementih, ki ostanejo od opaženja ter od grobih strojnih in električnih inštalacij. 
Pri teh delih je izvajalec imel kar 30% prihranka v primerjavi s kalkulacijo iz predračunskih 
postavk.  
Izračun nam pokaže, da je izvajalec pri zidarskih delih skupno imel 12% prihranka, kar znaša 
43.839,42 evrov.  
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7.4 Analiza tesarskih del 
 
Slika 10: Opaž plošče pritličja (vir: izvajalec) 
 
Preglednica 8: Kalkulacija in pokalkulacija opažerskih del 
Opaži količina [m2] EUR/m2 cena=količina*EUR/m2
najem 24.017,47 3,12 74.934,51 
274.279,51 
strošek žerjava 7% od skupne cene 19.199,57 
SKUPAJ 293.479,07
Opaži količina [m2] EUR/m2 cena=količina*EUR/m2
najem 24.017,47 2,40 57.641,93 
243.777,32 
strošek žerjava 7% od skupne cene 17.064,41 
SKUPAJ 260.841,73
KALKULACIJA
prevoz na gradbišče in 
nazaj najemodajalcu 24.017,47 0,30 7.205,24 
montaža in demontaža s 
čiščenjem 24.017,47 8,00 192.139,76 
POKALKULACIJA
prevoz na gradbišče in 
nazaj najemodajalcu
montaža in demontaža s 
čiščenjem
24.017,47 0,25 6.004,37 
24.017,47 7,50 180.131,03 
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V preglednici 8 sta  prikazani kalkulacija in pokalkulacija opaženja. Izvajalec je najel opažni 
material od ponudnika. V kalkulaciji in pokalkulaciji so zavzeti najem, prevoz na gradbišče, 
montaža in demontaža, čiščenje opaža in prevoz nazaj k najemodajalcu. Vključen je tudi 
strošek žerjava, ki znaša 7% od skupne cene najema, prevoza in dela. V strošek žerjava so 
všteti nakladanje, transport in razkladanje opažev. 
V pokalkulaciji je prikazana dejanska cena najema, ki je za 23% nižja v primerjavi s 
kalkulativno, kar je izvajalcu prineslo prihranek več kot 17 tisoč evrov. Glavnino opažerskih del 
predstavlja montaža in demontaža s čiščenjem, ki je v pokalkulaciji za 7% nižja kot v kalkulaciji 
in prinaša prihranek izvajalcu. Skupni prihranek pri opažerskih delih je znašal 11%. 
 
Preglednica 9: Kalkulacija in pokalkulacija fasadnega odra 
Fasadni odri količina [m2] EUR/m2 cena=količina*EUR/m2
najem (60 dni) 3.129,00 2,50 7.822,50 
prevoz 3.129,00 0,10 312,90 
SKUPAJ 15.957,90
Fasadni odri količina [m2] EUR/m2 cena=količina*EUR/m2
najem (69 dni) 3.129,00 2,80 8.761,20 
prevoz 3.129,00 0,10 312,90 
SKUPAJ 16.270,80
delo (montaža, 
demontaža, čiščenje) 3.129,00 2,30 7.196,70 
KALKULACIJA
POKALKULACIJA
delo (montaža in 
demontaža) 3.129,00 2,50 7.822,50 
 
 
Fasadni oder je izvajalec najel od ponudnika. Kalkulacija je bila narejena za 60 dni najema, 
pokalkulacija za 69 dni, kar se ujema z dejansko izvedbo v časovni analizi te naloge 
(Preglednica 3). Izvajalec si je ustvaril 11% izgubo pri najemu fasadnih odrov. Če primerjam 
obe kalkulaciji, vidim, da je bila dejanska cena najema, prevoza ter dela na koncu za skoraj 
1000 evrov višja kot po ponudbenih cenah. Skupno si je ustvaril 2% izgube. 
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7.5 Povzetek  
V nadaljevanju sledi še prikaz skupnih stroškov analiziranih del, ki so preračunani iz zgornjih 
kalkulacij in pokalkulacij. 
 
Preglednica 10: Prikaz skupnih stroškov analiziranih del 
KALKULACIJA [EUR] POKALKULACIJA [EUR] prihranek / izguba delež 
betonska dela
material 386.278,80 377.179,72 2% 72%
prevoz 57.066,96 46.996,32 18% 9%
betonska črpalka 43.832,32 31.308,80 29% 6%
vgrajevanje 57.738,34 67.137,60 -14% 13%
skupaj 544.916,42 522.622,44 4% 100%
armatura
material 439.187,50 431.440,00 2% 76%
polaganje 106.265,00 101.200,00 5% 18%
strošek žerjava 38.181,68 37.284,80 2% 7%
skupaj 583.634,18 569.924,80 2% 100%
zidarska dela
mod.op.+ PACM 3.034,86 2.755,94 9% 1%
zidanje 1.974,00 1.875,30 5% 1%
brušenje+kitanje 11.735,75 8.215,03 30% 3%
hidroizolacije(H+V) 180.289,20 161.122,50 11% 51%
estrihi 161.945,00 140.793,00 13% 45%
skupaj 358.978,81 314.761,77 12% 100%
tesarska dela- opaži
najem opažev 74.934,51 57.641,93 23% 22%
prevoz 7.205,24 6.004,37 17% 2%
montaža in demon. 192.139,76 180.131,03 6% 69%
strošek žerjava 19.199,57 17.064,41 11% 7%
skupaj 293.479,08 260.841,74 11% 100%
tesarska dela-fas.odri
najem 7.822,50 8.761,20 -11% 54%
prevoz 312,90 312,90 0% 2%
delo 7.822,50 7.196,70 8% 44%
skupaj 15.957,90 16.270,80 -2% 100%  
 
Slemenšek, J. 2016. Analiza izgradnje poslovne stavbe s časovnega…vidika. 50  
Dipl. nal. –VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo. 
 
V Preglednici 10 so zajete vse cene posameznih del, prikaz izgube ali stroškov za izvajalca 
ter prikazani deleži ključnih postavk znotraj posameznih del v pokalkulaciji. Izvedena analiza 
kaže, da pri vseh zgoraj obravnavanih vrstah gradbenih del glavni delež cene predstavljata 
material ter delo, pri zidarskih delih pa specializirana gradbena dela, v tem primeru polaganje 
hidroizolacij in estrihov.  Zato je za izvajalca pomembno, da pri izdelavi kalkulacije že v času 
ponudbe dobro oceni strošek materiala in delo, da si na projektih ne pridela večjih izgub, 
ampak si kasneje, tekom gradnje, lahko ustvarja prihranke. Dejansko so stroški izvajanja del 
odvisni od več dejavnikov, zato je za izvajalca nujno, da se vseskozi prilagaja razmeram na 
trgu in se vseskozi uči na podlagi že izvedenih kalkulacij, pokalkulacij in na že izgrajenih 
objektih.  
Seveda pa celoten projekt ne obsega samo zgoraj omenjenih del, ki jih je gradbeno podjetje 
izvajalo samo, ampak še vsa zemeljska, obrtniška dela, električne in strojne inštalacije ter 
zunanjo ureditev, za katera pa je najelo podizvajalce. Tekom gradnje je prišlo tudi do določenih 
sprememb projekta in dodatnih naročil s strani naročnika, kar je povzročilo sklenitev dodatnih 
aneksov k pogodbi in povišanje pogodbene cene. 
 
7.6  Razlogi za povišanje pogodbene cene 
Pogodbena cena 6.190.000,00 evrov je bila sprejeta na osnovi sprejete ponudbe 
(pogodbenega predračuna) izvajalca, ki se je uskladila na končnih pogajanjih med 
investitorjem in izvajalcem. Investitor in izvajalec sta se v posebnem členu pogodbe dogovorila 
o izvedbi, s strani investitorja naročenih, dodatnih del, ki so se kasneje obračunala na osnovi 
dodatnih ponudb izvajalca. Dodatna dela so bila pred izvedbo potrjena s strani naročnika in na 
osnovi tega je bil sklenjen aneks k osnovni pogodbi. Ta člen je veljal tudi za bistvene 
spremembe projekta na zahtevo investitorja.  
V času gradnje se je naročnik odločil za nekaj sprememb, ki so vplivale na končno vrednost 
pogodbe. Aneksi k pogodbi so bili podpisani za naslednje spremembe: 
- sprememba dobavitelja klimatov (višja kvaliteta), 
- izvedba dostopne ceste do poslovne stavbe, ki ni bila predmet ponudbe izvajalca, 
potrebno je bilo pridobiti posebno gradbeno dovoljenje; 
- sprememba zunanje ureditve – namesto asfaltnih površin zahtevna izvedba zunanje 
ureditve z betonskimi tlakovci različnih barv in figuriranje finalnih površin; 
- izvedba zunanjih ''screen'' senčil; 
- izvedba univerzalnega ožičenja; 
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- zunanji priključek plina; 
- višja kvaliteta notranjih finalnih tlakov; 
- kompletna izvedba multimedije – elektroinštalacijska dela; 
- ter delna poravnava stroškov ogrevanja in izsuševanja, da je bila investitorju 
omogočena montaža notranje opreme. 
Pri končnem obračunu so investitor, nadzornik in izvajalec določila končno vrednost izvedenih 
del, ki je bila za 15,2% višja od sklenjene pogodbe. Vrednost je narasla na 7.296.905,00 evrov. 
Izvajalec je investitorju izročil bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi za 
kompletno vrednost izvršenih del, skladno s pogodbo. 
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8 ZAKLJUČEK 
Namen mojega diplomskega dela je bil analizirati časovno in stroškovno uspešnost projekta 
izgradnje poslovne stavbe. Izvedba analize bi morala za izvajalca po koncu gradnje biti 
ključnega pomena, saj z njo ugotavlja svojo uspešnost pri projektih.  
Rezultat časovne analize je pokazal, da med pogodbenim terminskim planom in dejansko 
izvedbo ni bilo velikih razlik pri gradbenih niti pri obrtniških delih.  
Manjše razlike so nastopile pri armiranobetonskih delih, saj je bila po pogodbenem terminskem 
planu gradnja traktov A, B in C drugače predvidena kot se je dejansko izvajala. 
Tudi pri zidarskih delih, natančneje pri izvedbi ometov, MK stenah in stropovih, tlakarskih in 
kamnoseških delih je prišlo do odstopanja dejanske izvedbe od pogodbenega terminskega 
plana. Pogodbeni terminski plan ni predvideval dodatnih del, sprememb funkcij prostorov, 
izdelovalec pa bi lahko bolj natančno določil časovno obdobje izvajanja tlakarskih in 
kamnoseških del glede na kvadraturo in zahtevnost polaganja.  
Najbolj pomembno pri izgradnji je bilo to, da je izvajalec uspel zapreti objekt do nastopa 
zimskih razmer, saj drugače ne bi imel možnosti, da bi se v zimskem času znotraj objekta 
izvajala obrtniška in inštalacijska dela.  
Med gradnjo so se spremenile tudi zahteve naročnika, zato je bil med izvajalcem in 
investitorjem podpisan aneks k pogodbi. Zaradi dodatnih zahtev se je konec del prestavil za 
en mesec. 
Časovna analiza je pokazala, da je za izvajalca pomembno, da se opira na pogodbeni 
terminski plan, ki pa vnaprej ne more predvidevati dodatnih del, sprememb in novih zahtev 
naročnika, ki se lahko pojavijo med samo izgradnjo objekta. 
Iz stroškovne analize posameznih del, ki jih je podjetje izvajalo v lastni režiji, je razvidno, da 
glavni del skupne cene predstavljata material in delo. Za izvajalca je zelo pomembna 
stroškovna učinkovitost. Iz pokalkulacije je razvidno, da si je izvajalec že v času kalkulacije za 
ponudbeni predračun dobro ocenil strošek dela, saj je imel pri vseh delih, razen pri vgrajevanju 
betona, minimalni prihranek. Tudi pri materialu ni beležil nobenih izgub. Na splošno je imel pri 
delih, ki jih je izvajal sam, precejšen prihranek glede na ponudbeni predračun.  
Razlogi za povišanje pogodbene cene so že bili navedeni v poglavju pred tem. Menim, da bi 
bila cena izgradnje nižja, če bi se čas gradnje prestavil iz jesensko-zimskih mesecev, v 
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toplejše, spomladanske in poletne mesece. V takem slučaju bi se izvajalec v celoti izognil 
stroškom ogrevanja in prezračevanja objekta, ki sta bila nujna zaradi izvajanja obrtniških in 
inštalacijskih del v zimskih mesecih in jih je investitor le delno priznal in plačal.  
Kljub temu pa je bil doseženi finančni uspeh boljši, kot ga je izvajalec predvidel s kalkulacijo v 
pogodbenem predračunu.  
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